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La liste d’émargements est jointe au présent relevé de conclusions.
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M. Emmanuel Aubry, secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, et le vice-
amiral d'escadre Jean-Pierre Labonne, préfet maritime de 1’ Atlantique, ouvrent la séance.

M. Aubry rappelle que la derniére réunion de I’instance de concertation et de suivi s’est tenue
le 20 février 2013. Entre temps, le débat public autour de ce projet s’est déroulé entre le 20
mars et le 20 juillet 2013. La Commission particuliére du débat public, a rendu son bilan le 17
septembre dernier et le 18 novembre, le consortium EMF a annoncé sa décision de poursuivre
le projet.

Le débat public a été riche, dense, beaucoup d’opinions se sont exprimées. 1l a constitué une
étape importante. L’objectif de la réunion de ce jour est d’exposer les enseignements tirés du
débat public, et les réponses qui ont été apportées, puis de présenter la feuille de route fixée
aux 3 groupes de travail qui sont relancés, et enfin de préciser le calendrier de poursuite du
projet.

M. Labonne ajoute que les mois qui viennent vont étre riches. Le consortium doit réaliser son
¢tude d’impact. Cette étude doit se préparer en lien avec I’instance de concertation et les
différents groupes de travail en examinant les études (protocoles et analyses), I’évaluation des
impacts, les mesures proposées (éviter, réduire, compenser) et le suivi 2 mettre en ceuvre.

Pour I’Etat, au-dela du suivi attentif du dossier par ses services, les contributions de 1’instance
de concertation et des groupes de travail sont essentielles. L objectif est que le dossier qui
sera mis & I’enquéte publique soit exemplaire. C’est important pour le projet éolien du banc de
Guérande mais c’est important également pour I’environnement marin et pour les usagers de
la mer. Enfin ¢’est important pour le développement de la filiére EMR.

1/ Présentation par M. Duchéne des grandes lignes du projet, précisé suite aux
enseignements du débat public (cf powerpoint joint au compte-rendu).

M. Deniau relaye les inquiétudes des pécheurs de la Turballe sur les modifications qui
pourraient intervenir sur les infrastructures portuaires de la Turballe, sur les pontons et la
nature des navires qui vont étre présents dans le cadre du projet.
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M. Duchéne indique que des discussions sont en cours avec le port de la Turballe, notamment
sur I’emplacement possible des bateaux qui devront y stationner pour 1’exploitation du parc
¢olien. Il indique qu’EMF est conscient que de nombreux acteurs travaillent dans ce port, et
qu’un travail spécifique avec les pécheurs est engagé. Une solution a été avancée a ce stade
sur la possibilité de mettre ces bateaux sur I’avant-port.

M. Leclerc évoque les difficultés dans le port de la Turballe liées au trajet des navires. M.
Duchéne s’engage a fournir tous les éléments a la commission nautique.

M. Jouanneau ajoute que les pécheurs souhaitent étre associés aux discussions.

Une question est posée sur le souhait exprimé lors du débat public de repousser plus au large
les éoliennes. M. Duchéne indique que cet aspect n’a pas été repris dans la présentation de ce
jour car il a fait ’objet de nombreuses discussions lors du débat public. M. Aubry ajoute que
lors du débat public, I’itat s’est clairement exprimé sur le choix de la zone, et qu’il n’y a pas
lieu de soulever & nouveau ce point.

2/ Présentation par M. Clément des options de raccordement retenues lors de la réunion
de concertation du 16/12 (¢f powerpoint joint au compte-rendu).

La question est posée de savoir si les demandes d’autorisations pour le parc et pour le
raccordement du parc feront I’objet d’une enquéte publique unique. M. Aubry indique que la
question n’est pas encore tranchée; il y aura toutefois convergence des deux périodes
d’enquéte publique.

M. Dubort demande si les tests de tranchage vont faire étre faits sur une portion limitée. M.
Duchéne indique qu’EMF réfléchit actuellement sur la mise en place d’essais pour regarder la
faisabilité technique. Le calendrier n’est en revanche pas fixé.

La question du calendrier pour les dossiers loi sur I’eau et dérogation espéces protégées est
posée. M. Duchéne indique que la totalité des demandes d’autorisation seront déposées en une
seule fois.

3/ Relance des 3 groupes de travail

e Groupe environnement

M. Hindermeyer, chef du service ressources naturelles a la direction régionale de
Ienvironnement, de I’aménagement et du logement, rappelle les principaux thémes qui ont
été abordés dans les précédentes réunions de ce groupe de travail.

Compte tenu du large éventail des thématiques relevant de ce groupe technique (milieu
physique sous-marin : sol, sous-sol, colonne d'eau, aspects hydro-sédimentaires, acoustique,
archéologie sous-marine / faune et flore sous-marines : espéces benthiques et pélagiques,
mammiferes marins / faune aérienne : avifaune, chiroptéres, paysage, acoustique arien), deux
réunions sur deux demi-journées (ou deux jours différents) seront organisées au cours du 1<
semestre 2014,

Ces différentes thématiques seront examinées dans le contexte de chacune des phases de ce
projet de parc: conception/fabrication, installation (travaux), exploitation/suivi et
démantélement.

Les modalités pratiques seront précisées par la préfecture et I’ensemble des informations sera
¢galement disponible sur le site internet de la préfecture dédié a cette instance
(http://www.loire-atlantique.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Energies-
renouvelables/Ies-energies-marines-renouvelables/Instance-de-concertation-et-de-suivi-du-
parc-eolien-offshore-de-Saint-Nazaire).




e (roupe usages maritimes

M. Vaudout, adjoint au chef de la mission de coordination des politiques de la mer et du
littoral, direction interrégionale de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest, indique que ce
groupe a vocation d'étre un licu de rencontres et d'échanges entre tous les usagers du site :
professionnels de la mer (pécheurs, navires de commerce, pilotes maritimes, extracteurs),
navigateurs plaisanciers ou régatiers, plongeurs, pécheurs de loisirs, etc.

Le but est que chacun puisse faire connaitre son activité et l'influence que le parc éolien
pourrait avoir sur celle-ci.

Il est rappelé ’ensemble des nombreux thémes abordés et débattus lors des précédentes
réunions. D’autres thémes seront proposés lors des deux réunions prévues au 1% semestre
2014 (recensement des activités de navigation plaisance dans le parc, les pratiques actuelles
en mati¢re de plongée sous-marine de loisir dans la zone, étude sur I'ar chéologie sous-marine,
la sécurité en mer : mouillage durgence des navires de commerce en attente.. 5 Les
participants sont invités a proposer d’autres sujets complémentaires a [’adresse mail
suivante :gerard.vaudout@developpement-durable.gouv. fr

e Groupe socio-économique

M. Vasse, de la DIRECCTE, responsable du site de Saint-Nazaire, indique que ce troisiéme
groupe de travail a vocation a réfléchir aux impacts du projet en matiére d’ emploi, de
formation et d’insertion. Il présente les travaux sur lesquels le groupe devra se pencher, et
rappelle les grandes lignes de I’étude socio-économique envisagée par EMF.

M. Aubry invite les participants qui le souhaitent & renvoyer leurs bulletins de participations
aux groupes de travail qui vont démarrer début 2014. Il indique qu’il s’agit d’une large
invitation a participer aux groupes de travail et que toutes les contributions sont les
bienvenues. Il précise enfin que les groupes de travail se tiendront 4 Saint-Nazaire.

En conclusion, M. Aubry rappelle les dates du calendrier sur la poursuite du projet :

Les maitres d’ouvrage déposeront leurs études d’impact entre avril et juin 2014, IIs seront
accompagnés par les services de I’Etat afin que les demandes d’autorisations puissent étre

instruites dans des délais optimisés et que les dossiers soient déclarés recevables 4 1’automne
2014.

Les enquétes publiques relatives a la loi sur I’eau, aux concessions d’utilisation du domaine
public maritime et aux éventuelles expropriations dans le cadre du raccordement électrique
pourront étre diligentées en 2015.

En T'absence de questions supplémentaires, M. Aubry et M. Labonne remercient les
participants.
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